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LE 16 OCTOBRE 2018

Rendez-vous du SAGE 
« Plans d’eau »

Déconnexion du plan d’eau 
communal 

La Bazouge de Chémeré
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Avant 1850 :
2.5 km de long 
63 hectares 16/10/2018
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Etat des Lieux
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Diagnostic
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Diagnostic

DES ENJEUX LOCAUX TRÈS FORTS
� Plan d’eau communal: patrimonial, paysager, usages de loisirs, aires de jeu, 

détente
� Captage d’AEP en amont du plan d’eau
� Clapet automatique : gestion du plan d’eau à niveau constant

DES PROBLÈMES EN VUE
� Clapet en très mauvais état: fuite, corrosion
� Plan d’eau envasé : max 1,2 m
� Comblement en cours

LA RÉGLEMENTATION
� Vaige classée : liste 1 et 2 

� Obligation d’aménagement avant Juillet 2017

� Objectif de bon état de la Masse d’eau pour 2021
� Ouvrage possédant un droit d’eau fondé en titre valide

Obligation de trouver une solution 
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Scénario 1. Aménagement d’une passe à poissons
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Scénario 2. Aménagement d’un contournement 
du plan d’eau

Exemple Plan d’eau Vaige
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Scénario 3. Suppression  du plan d’eau et 
aménagement du lit
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Concertation autour du projet  2010 - 2015

� Création d’un COPIL « Plan d’eau » au sein de la 
commune 
� Visite de différents sites aménagés sur le département

� Réunions de travail 

� Réunions publique 

� Travail avec le CPIE et les habitants sur une approche 
différente du site

16/10/2018



16/10/2018

6

Aménagement validé par la 
Commune

Création d’un contournement dans l’emprise du plan d’eau (scénario 2) 
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Travaux Préliminaires : Décembre 2015

Assécher  les vases pour les futurs travaux 

Abaissement Progressif du Clapet
Suppression

Création d’une cunette dans le 
radier du pont 
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Photos travaux : 1° phase
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2° phase : Curage + digue : sept à nov 2016
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2° phase – digue
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Travaux Avril 2017 – fin Juillet 2017
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Fin juillet 2017
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Remplissage – début Janvier 2018
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Coût de l’opération 

� Dossier AVP Ouvrage : 10 000€ (SB Vaige, AELB, CD53, 
Région)

� Pêche de sauvegarde : 1 500 € ( SB Vaige )

� Analyse des Vases : 500 € ( SB Vaige )

� Constat d’Huissier : 600 € ( SB Vaige )

� Travaux préliminaire : 20 000 € (SB Vaige, AELB, CD53, 
Région)

� Mission Géotechnique : 20 000 € (SB Vaige)

� Coût des Travaux : 345 037,51 € (SB Vaige, AELB, CD53, 
Région, Commune)
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Suivis Biologiques

• IPR : tend vers Moyen 
33.5 en 2015 – 26.45 en 2018
• 91.4 espèces/100m2
• Disparition des espèces inféodés au 

plan d’eau 
• Présence de 

Vairon/loche/gougeon…. 

Importance de la Communication
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La presse en parle … . 
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Les Clés de réussite du projet

� Réunion publique ( une en amont / une pendant les 
travaux) 

� Création d’un COPIL dédié (implication forte de la 
commune)
� Visite de différents aménagements

� Nombreuses rencontres en salle et sur site 

� Montrer les dysfonctionnements
� Pêche électrique 

� Abaissement pour mesurer l’envasement 

� Etat des lieux des Ouvrages 

� Temps

� Communication (presse, site internet…) 16/10/2018


